

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI CIMATEC PROGRAMA FORD <ENTER> CURSO: PROGRAMADOR FRONT-END

VERSIONAMENTO E METODOLOGIAS ÁGEIS: SPRINT BACKLOG

GABRIEL MESSIAS DO ESPÍRITO SANTO VELOSO DA GLÓRIA





SPRINT BACKLOG

Sprint: 1

Período da Sprint: 24/04/2025 a 01/05/2025

Scrum Master: Jailson dos Santos Product Owner: Robson Santos Desenvolvedor: Gabriel Messias

1. Itens Selecionados do Product Backlog **Estimativa** ID História do Usuário (Story **Prioridade Status** Points) Como cliente da empresa e usuário do portal, eu quero, na página index, ver a Α 1 fonte com os nomes dos veículos na cor 2 Alta Fazer azul para me proporcionar uma melhor experiência de usuário. Como cliente da empresa e usuário do portal, eu quero, na página contato, que os nomes dos links para as outras páginas Média 1 sejam mais detalhadas para facilitar o meu Fazer entendimento e a minha navegação no portal.

2. Tarefas Técnicas

Item 1 - Página Index com Nomes dos Veículos em Azul

Tarefa	Responsáve	l Estimativa	a Status
Identificar os elementos HTML com os nomes dos veículos	Gabriel	1h	A Fazer
Aplicar a cor azul na fonte	Gabriel	1h	A Fazer
Testar exibição em diferentes navegadores/telas	Gabriel	1h	A Fazer





Item 3 - Links Detalhados na Página de Contato

Tarefa	Responsável	Estimativa	Status
Identificar os links existentes na página de contato	Gabriel	1h	A Fazer
Definir textos mais descritivos para os links	Gabriel	1h	A Fazer
Atualizar HTML com os novos textos dos links	Gabriel	1h	A Fazer
Verificar acessibilidade e clareza dos novos nomes	Gabriel	1h	A Fazer

3. Observações

- As tarefas poderão ser refinadas ou atualizadas durante as Dailies.
- O progresso será acompanhado em reuniões diárias (Daily Scrum).
- Ao final da Sprint, será realizada a Revisão da Sprint e a Retrospectiva, com base nas entregas e aprendizados.